
1 โครงการกอสรางโดมที่ศาลาประชาคม (บานโนนสงา  หมูที่ 6) 500,000 27 ม.ีค 68 - 25 พ.ค.68 0 อยูระหวางการดําเนินงาน

2 โครงการกอสรางรั้ว ประตู ศาลาประชาคมหมูบาน (บานพลกรังนอย หมูที่ 10) 400,000 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68 0 ยกเลิกโครงการ

3 โครงการตอเติมศาลาประชาคม (บานโนนสงาสามัคคี หมูที่ 11) 330,000 1 ก.ค.68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายนอย เขียนจอหอ ถึง หนาวัดมาบกราด (บานมาบกราด หมูที่ 4) 311,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

5
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นานายชม  ครุฑขุนทด ถึงบานนางสุธิดา  แพขุนทด (บานวะระเวียง หมู

ที่ 9)
400,000 19 ม.ีค.68 - 17 พ.ค.68. 0

อยูระหวางการ

ดําเนินงาน

6
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายประเสริฐ  มากขุนทด ถึงบานนายสิทธิศักดิ์  เชาวขุนทด (บาน

หนองพลวง หมูที่ 3)
400,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายสมคิด  มิกขุนทด ถึงบึงถนนหักใหญ (บานดอน หมูที่ 2) 400,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

8
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายสัญญา เพขุนทด ถึงบานนายสมยศ  ดาศรี (บานมาบกราด หมูที่

 4)
141,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

9
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานพันชนะ ตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีม ถึงบาน

เกา ตําบลบานเกา อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (บานพันชนะ หมูที่ 1)
400,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

10
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางทอระบายน้ําจากบานสิทธิศักดิ์ ถึงไรนายสุรพล (บานหนองมะคา หมูที่

 8)
400,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

11
โครงการกอสรางถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากบานนายดี  พาขุนทด ถึงไรนายเดโช  ขวางกระโทก (บาน

โปงกระสัง หมูที่ 7)
418,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

12 โครงการซอมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายหนองถั่วแปบ เชื่อมตําบลกุดพิมาน(บานมาบกระสัง หมูที่ 5) 400,000 1 ต.ค 67 - 30 ก.ย 68 0 ยกเลิกโครงการ

โครงการ
  ผลการดําเนินงาน 

    ณ 31 มี.ค.68
  ระยะเวลาการดําเนินการ

  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2568
แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานและการใชงบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ 

(บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

ที่
ผลการเบิกจาย  

 ณ 31 มี.ค. 68

    1.1 กลยุทธสงเสริมพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/นําประปา/แหลงนําเพืออุปโภค-บริโภค

        (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายพิทักษ - ถนนบําเหน็จณรงค (บานดอน หมูที่ 2) 4,552,000 1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

14 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดใหญ (บานมาบกราด หมูที่ 4) 3,851,000 1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

15
โครงการกอสรางถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากถนนบึงน้ําเค็ม ถึงนานางอุไร แกวมงคล (บานมาบกราด หมูที่

 4 )
496,000 16 พ.ย.67 - 14 ม.ค.68 495,000 แลวเสร็จ

16
โครงการกอสรางถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบานนายบรรจง ปลั่งกลาง ถึง บานโนนสงา (บานวะระเวียง

 หมูที่ 9 )
498,000 4 ธ.ค.67 - 1 ก.พ.68 456,000 แลวเสร็จ

17
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายเดนชัย ขวางกระโทก ถึงบานนายทวี ภูมิโคกรักษ   (บานโปง

กระสัง หมูที่  7)
401,000 7 ธ.ค.67 - 4 ก.พ.68 400,000 แลวเสร็จ

18 โครงการกอสรางถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากไรนางรุงราตรี ไปบานมาบกระสัง  ( บานพันชนะ  หมูที่  1  )   497,000 14 ธ.ค.67 - 11 ก.พ.68 496,000 แลวเสร็จ

19 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบานนายมงคล  กินขุนทด  - หลังโรงเรียน (บานมาบกราด หมูที่ 4) 430,000 17 ม.ค.68 - 17 ม.ีค.68 429,000 แลวเสร็จ

20
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายทําปญญา มีทรัพย ถึง บานนายสงวน เชิงขุนทด  (บานมาบ

กระสัง หมูที่ 5 )
70,000 4 ม.ค.68 - 4 ม.ีค.68 70,000 แลวเสร็จ

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนายรื่น อินศร ถึงหนาบานนายนิพล คงโนนนอก (บานโนนสง หมูที่ 6)  180,000 27 ธ.ค.67 - 24 ก.พ.68 180,000 แลวเสร็จ

22 โครงการปรับปรุงซอมแซมเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สามแยกบานนายชินพร   ดีมะลัง (บานโนนสงา หมูที่  6 )    65,000 27 ธ.ค.67 - 24 ก.พ.68 65,000 แลวเสร็จ

23
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จากบานนางเอี้ยง    เจริญสุข     ถึงบานนายไพโรจน  ภูมิโคกรักษ    ( 

บานโปงกระสัง หมูที่  7)
168,000 29 ม.ค. 68 - 29 ม.ีค.68 167,000 แลวเสร็จ

24 โครงการกอสรางฝายน้ําลน คลองหนองศาลเจา  ( บานโปงกระสัง  หมูที่ 7 )  500,000 17 ธ.ค.67 - 14 ก.พ.68 499,000 แลวเสร็จ

25 โครงการกอสรางถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากบานนางประนอม  ไปบอกลางบาน  (บานหนองมะคา หมูที่ 8 ) 495,000 25 ธ.ค.67 - 22 ก.พ.68 494,000 แลวเสร็จ

26 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก    ไปคลองหนองศาลเจา   (บานพลกรังนอยหมูที่ 10) 494,000 30 ม.ค.68 - 30 ม.ีค.68 493,000 แลวเสร็จ

27 โครงการกอสรางอาคารกองอํานวยการสนามกีฬา  อบต.พันชนะ 380,000 8 ก.พ.68 - 7 เม.ย.68 380,000 แลวเสร็จ

28 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางโซลาเซลภายในตําบลพันชนะ 484,000 8 ม.ีค. 68 - 6 พ.ค.68 0 อยูระหวางการดําเนินงาน

29 โครงการกอสรางฝายน้ําลน บริเวณไรนางสาวศิริพร  เกณฑขุนทด   หมูที่ 4  บานมาบกราด 380,000 16 ม.ค.68 - 16 ม.ีค.68 379,000 แลวเสร็จ

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปคลองหนองศาลเจา (บานพลกรังนอย หมูที่ 10) 400,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

31 โครงการซอมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายหนองถั่วแปบ เชื่อมตําบลกุดพิมาน (บานมาบกระสัง หมูที่ 5) 497,000 19 ม.ีค.68 - 17 พ.ค.68. 0 อยูระหวางการดําเนินงาน

32 โครงการกอสรางถนนผิวจราจรหินคลุก จากทางแยกไรนางอมรรัตน  ถึงบานวะระเวียง (บานหนองพลวง หมูที่ 3) 498,000 26 ม.ีค.68 - 24 พ.ค.68 0 อยูระหวางการดําเนินงาน

  ผลการดําเนินงาน 

    ณ 31 มี.ค.68
ที่ โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
  ระยะเวลาการดําเนินการ

ผลการเบิกจาย  

 ณ 31 มี.ค. 68



33 โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางโซลาเซลภายในตําบลพันชนะ 484,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

34
โครงการกอสราถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากนานายสาย อริยานุวัฒน ไปไรนายสิงห สรอยแสงพันธุ (บาน

พันชนะ หมูที่ 1)
497,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

35
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานางละมัย  แปนกลาง ถึงสวนมะนาวนายละออง  เมาะจัตุรัส (บาน

หนองพลวง หมูที่ 3)
495,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหนาโรงเรียน ถึงบานนายสมพร  แทบขุนทด (บานมาบกราด หมูที่ 4) 233,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

37
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายเยื้อน  แชมขุนทด ถึงบานนายทองยอย  ชับขุนทด (บานมาบ

กราด หมูที่ 4)
60,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

38
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายเยื้อน  แชมขุนทด ถึงบานนางบัวหลัน  สมบูรณ  (บานมาบกราด

 หมูที่ 4)
66,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

39
โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต สายจากบานหนองพลวง ตําบลพันชนะ ถึงบานโนน

สมบูรณ ตําบลสํานักตะครอ
497,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

22,168,000

1 โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 10,000 31 ม.ีค.68. 8,925 แลวเสร็จ

10,000

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

    2.1 กลยุทธสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี

       (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
  ระยะเวลาการดําเนินการ

ผลการเบิกจาย  

 ณ 31 มี.ค. 68

  ผลการดําเนินงาน 

    ณ 31 มี.ค.68

รวม

รวม

ที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
  ระยะเวลาการดําเนินการ

ผลการเบิกจาย  

 ณ 31 มี.ค. 68

  ผลการดําเนินงาน 

    ณ 31 มี.ค.68



1 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น 25,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 30,000 1 ต.ค 67-30 ก.ย 68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

3 โครงการวันเด็กแหงชาติ 5,000 11 ม.ค.68. 4,857 แลวเสร็จ

4 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

5 โครงการสานสัมพันธ ชุมชน เครือขายการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

6 โครงการเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานดอน 422,800 1 ต.ค 67-30 ก.ย 68 180,900 อยูระหวางการดําเนินงาน

7 โครงการเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานโนนสงา 540,000 1 ต.ค 67-30 ก.ย 68 277,972 อยูระหวางการดําเนินงาน

8 โครงการเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานโปงกระสัง 507,600 1 ต.ค 67-30 ก.ย 68 229,500 อยูระหวางการดําเนินงาน

9 โครงการเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานพันชนะ 459,000 1 ต.ค 67-30 ก.ย 68 243,498 อยูระหวางการดําเนินงาน

10 โครงการเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานมาบกราด 410,400 1 ต.ค 67-30 ก.ย 68 145,800 อยูระหวางการดําเนินงาน

11 โครงการเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานหนองพลวง 540,000 1 ต.ค 67-30 ก.ย 68 211,950 อยูระหวางการดําเนินงาน

12 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 362,910 1 ต.ค 67-30 ก.ย 68 139,692 อยูระหวางการดําเนินงาน

3,312,710รวม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

    2.2 กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศึกษา

  ผลการดําเนินงาน 

    ณ 31 มี.ค.68

       (1) แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
  ระยะเวลาการดําเนินการ

ผลการเบิกจาย  

 ณ 31 มี.ค. 68



1 โครงการปองกัน ควบคุมโรคติดตอและโรคระบาดในพื้นที่ 70,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

2
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ

 เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
70,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

3 โครงการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดลอมหมูบานชุมชน 15,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

4 โครงการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา 15,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

5 โครงการปองกันเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติด 50,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

6 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  (บานหนองพลวง หมูที่ 3) 20,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

7 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ สมเด็จพระเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  (บานหนองมะคา หมูที่ 8) 20,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

8
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี (บาน

พันชนะ หมูที่ 1)
20,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

9
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอม

หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานโนนสงา หมูที่ 6)
20,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

10 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บานดอน หมูที่ 2) 20,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

11 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บานพลกรังนอย หมูที่ 11) 20,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

12 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บานมาบกระสัง หมูที่ 7) 20,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

13 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บานพลกรังนอย หมูที่ 10) 20,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

14 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บานมาบกระสัง หมูที่ 5) 20,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

15 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บานมาบกราด หมูที่ 4) 20,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

    2.3  กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาดานสาธารณสุข

       (1) แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
  ระยะเวลาการดําเนินการ

ผลการเบิกจาย  

 ณ 31 มี.ค. 68

  ผลการดําเนินงาน 

    ณ 31 มี.ค.68



16 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บานวะระเวียง หมูที่ 9) 20,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

440,000

1 โครงการกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุตําบลพันชนะ 30,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

2 โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 20,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลพันชนะ 20,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

70,000

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 11,200,000 1 ต.ค 67-30 ก.ย 68 3,099,900 อยูระหวางการดําเนินงาน

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,210,000 1 ต.ค 67-30 ก.ย 68 3,096,600 อยูระหวางการดําเนินงาน

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 36,000 1 ต.ค 67-30 ก.ย 68 8,000 อยูระหวางการดําเนินงาน

13,446,000

ที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
  ระยะเวลาการดําเนินการ

ผลการเบิกจาย  

 ณ 31 มี.ค. 68

  ผลการดําเนินงาน 

    ณ 31 มี.ค.68

รวม

รวม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

    2.4 กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม

       (2) แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
  ระยะเวลาการดําเนินการ

ผลการเบิกจาย  

 ณ 31 มี.ค. 68

  ผลการดําเนินงาน 

    ณ 31 มี.ค.68

รวม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

    2.4 กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม

       (1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
  ระยะเวลาการดําเนินการ

ผลการเบิกจาย  

 ณ 31 มี.ค. 68

  ผลการดําเนินงาน 

    ณ 31 มี.ค.68



1 โครงการกีฬาตานยาเสพติด อบต.พันชนะเกมส 300,000 26 ม.ีค.68 - 28 ม.ีค.68 221,016 แลวเสร็จ

2 โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน 20,000 1 ต.ค 67-30 ก.ย 68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

320,000

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว

1 โครงการดําเนินงานของกลุมอาชีพในตําบลพันชนะ 20,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

20,000 0

5. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 20,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

2
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
10,000 1 พ.ค. 68 - 30 ก.ย.68 0 ยังไมเริ่มดําเนินการ

30,000 0

  ผลการดําเนินงาน 

    ณ 31 มี.ค.68

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต

 

       (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
  ระยะเวลาการดําเนินการ

ผลการเบิกจาย  

 ณ 31 มี.ค. 68

  ผลการดําเนินงาน 

    ณ 31 มี.ค.68

ผลการเบิกจาย  

 ณ 31 มี.ค. 68

  ผลการดําเนินงาน 

    ณ 31 มี.ค.68

รวม

    4.1 กลยุทธสงเสริมผลิตภัณฑทางการเกษตร สรางอาชีพและรายไดใหกับครอบครัวและชุมชน

       (1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
  ระยะเวลาการดําเนินการ

ผลการเบิกจาย  

 ณ 31 มี.ค. 68

รวม

     5.1 กลยุทธสงเสริมการสรางจิตสํานึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

       (1) แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
  ระยะเวลาการดําเนินการ

รวม



6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

1 โครงการสืบสานตํานานดานขุนทด 40,000 12 - 13 ธ.ค.67. 37,595 แลวเสร็จ

2 โครงการสักการะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 30,000 28 ธ.ค.68. 30,000 แลวเสร็จ

70,000 67,595

  ระยะเวลาการดําเนินการ
ผลการเบิกจาย  

 ณ 31 มี.ค. 68

  ผลการดําเนินงาน 

    ณ 31 มี.ค.68

รวม

    6.1 กลยุทธสงเสริมสนับสนุนการอนุรักษฟนฟู ประเพณี  และศิลปะวัฒนธรรม

       (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
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